



## همکاران مکاتب و معارف طاقچین تمکی

### کتاب نقد

تاریخ:

نام پروژه: اعمار ساختمان جدید مکتب تاقچین

| شماره        | تفصیلات  | دریافتی | مصرف    | بلانس   | تاریخ      |
|--------------|--|---------|---------|---------|------------|
| 1            | دریافت کمک از حاجی یاسین ابراهیمی  | 700,000 |         | 700,000 | 22-09-2025 |
| 2            | مصارف افتتاحیه مکتب  | -       | 6,390   | 693,610 | 22-09-2025 |
| 3            | مواد غذایی برای بود و باش وطن و گنج و ریسمان   | -       | 4,010   | 689,600 | 27-09-2025 |
| 4            | کرایه تخریب بام، خاک برداری و غربال ریگ  | -       | 12,900  | 676,700 | 27-09-2025 |
| 5            | کار اسکواتور برای تخریب مکتب   | -       | 63,000  | 613,700 | 27-09-2025 |
| 6            | انتقال خاک مکتب توسط تراکتور   | -       | 7,700   | 606,000 | 27-09-2025 |
| 7            | کرایه موتر کابل و غزنی و گشت گذار وطن  | -       | 5,000   | 601,000 | 27-09-2025 |
| 8            | قیمت 8 مترمکعب کرش و 100 بوری سیمان و کرایه انتقال                                       | -       | 58,400  | 542,600 | 4/10/2025  |
| 9            | کرایه انتقال 3 تراکتور سنگ   | -       | 3,900   | 538,700 | 4/10/2025  |
| 10           | واتر پمپ، سولر، باطری، وسایل کار و مواد غذایی  | -       | 15,875  | 522,825 | 4/10/2025  |
| 11           | مزد کارگر جهت کندن کاری جای پایپ، کرایه انتقال ۵ نفر استا کار و غیره                     | -       | 6,000   | 516,825 | 4/10/2025  |
| 12           | کرایه موتر کابل و غزنی و گشت گذار وطن و کرایه موتر تاقچین الی قره باغ جهت تهیه وسایل کار | -       | 6,500   | 510,325 | 4/10/2025  |
| 13           | کرایه انتقال ۱۲ موتر سنگ از سرقول بلاقمستی به مکتب                                       | -       | 30,000  | 480,325 | 4/10/2025  |
| 14           | پیش پرداخت به سنگ کار ها   | -       | 13,060  | 467,265 | 4/10/2025  |
| 15           | کرایه بارگیری سنگ توسط سکواتور و یک ساعت کار سکواتور                                     | -       | 21,000  | 446,265 | 20-10-2025 |
| 16           | خریداری مواد خوراکه برای سنگ کار ها و کرایه نان پختن                                     | -       | 3,515   | 442,750 | 20-10-2025 |
| 17           | کرایه موتر تاقچین الی جاغوری، کرایه کارگر و کرایه پایین نمودن سمنت                       | -       | 3,310   | 439,440 | 20-10-2025 |
| 18           | پیش پرداخت برای قالب کار ها  | -       | 5,000   | 434,440 | 20-10-2025 |
| 19           | کرایه بارگیر و غربال نمودن ریگ ۲۵ تراکتور  | -       | 17,500  | 416,940 | 20-10-2025 |
| 20           | ترمیم واترپمپ، سیخ و سیم جستی برای قالب بندی، جالی و غیره                                | -       | 3,050   | 413,890 | 20-10-2025 |
| جمع این صفحه |  | 700,000 | 286,110 | 413,890 | AFN        |

تأیید توسط نمایندگان :

نماینده بخش مالی

امضاء و مهر

نماینده بخش نظارت/نماینده محل

امضاء



## همکاران مکاتب و معارف طاقچین تمکی

### کتاب نقده

تاریخ:

نام پروژه: اعمار ساختمان جدید مکتب تاقچین

| شماره                 | تفصیلات                                      | دریافتی   | مصرف    | بلانس         | تاریخ      |
|-----------------------|--|-----------|---------|---------------|------------|
|                       | انتقال بلانس از صفحه قبلی ( اول )            |           |         |               |            |
| 21                    | مزد کارگر برای کار های متفرقه                |           | 2,800   | 411,090       | 20-10-2025 |
| 22                    | پول تیل موتر کابل الی تاقچین و برگشت         |           | 5,000   | 406,090       | 20-10-2025 |
| 23                    | پرداخت بخاطر خریداری خشت ( مرحله اول )       |           | 180,000 | 226,090       | 20-10-2025 |
| 24                    | خریداری سمنت و کرایه بارگیری                 |           | 93,600  | 132,490       | 20-10-2025 |
| 25                    | خریداری سیخ ۱۶ و ۸ ملی برای رینگ بالای تهداب |           | 106,500 | 25,990        | 20-10-2025 |
| 26                    | دریافت کمک از خیبرین اتریش                   | 411,160   |         | 437,150       | 1/11/2025  |
| 27                    | قلم آهنی، دستر خوان، مواد غذایی و غیره       |           | 5,431   | 431,719       | 1/11/2025  |
| 28                    | پرداخت مزد یک ماهه حسین سر کارگر             |           | 8,000   | 423,719       | 1/11/2025  |
| 29                    | گوشت و ارد برای سنگ کار ها ( پیش پرداخت )    |           | 2,200   | 421,519       | 1/11/2025  |
| 30                    | خریداری سولر، کچ، کرایه انتقال و غیره        |           | 4,420   | 417,099       | 1/11/2025  |
| 31                    | پیش پرداخت برای قالب کار ها                  |           | 10,000  | 407,099       | 1/11/2025  |
| 32                    | هفت روز مزد کار گر برای کار ها               |           | 2,800   | 404,299       | 1/11/2025  |
| 33                    | غربال نمودن و انتقال 28 تراکتور ریگ          |           | 18,704  | 385,595       | 1/11/2025  |
| 34                    | نرداخت برای خریداری خشت                      |           | 100,000 | 285,595       | 1/11/2025  |
| 35                    | پول تیل موتر کابل الی تاقچین و برگشت         |           | 5,000   | 280,595       | 1/11/2025  |
| 36                    | خریداری 25 خریطه سمنت و کرایه انتقال آن      |           | 15,650  | 264,945       | 1/11/2025  |
| 37                    | دریافت کمک از خیبرین کشور استرالیا           | 492,463   |         | 757,408       | 9/11/2025  |
| 38                    | دریافت کمک از خیبرین کشور آمریکا             | 263,391   |         | 1,020,799     | 9/11/2025  |
| 39                    | دریافت کمک از خیبرین کشور های مختلف          | 639,075   |         | 1,659,874     | 9/11/2025  |
| 40                    | دریافت کمک از الحاج محمد حکیم نوری           | 265,000   |         | 1,924,874     | 9/11/2025  |
| جمع این صفحه          |  | 2,484,979 | 560,105 | 1,924,874     | AFN        |
| مجموع کل (صفحه 1 2۰ ) |  | 2,771,089 | 846,215 | AFN 1,924,874 |            |

تأیید توسط :

نماینده بخش مالی

نماینده بخش نظارت/نماینده محل

امضاء و مهر

امضاء



## همکاران مکاتب و معارف طاقچین تمکی

### کتاب نقده

نام پروژه: اعمار ساختمان جدید مکتب تاقچین

تاریخ:

| شماره                   | تفصیلات  | دریافتی   | مصرف      | بلانس         | تاریخ     |
|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                         | انتقال بلانس از صفحه قبلی ( دوم )  |           |           |               |           |
| 41                      | خریداری سیخ 12 و 8 ملی مبلغ 5,347 دالر به نرخ تبادل 66.45  |           | 355,308   | 1,569,566     | 10-Nov-25 |
| 42                      | خریداری سمنت باقران برای سقف مکتب 270 خریطه  |           | 173,475   | 1,396,091     | 10-Nov-25 |
| 43                      | خریداری لاشه سنگ، کرایه هیات خریداری دو نفر کابل الی غزنی و برگشت، مصارف ترازو بار و مصرف غذا        |           | 3,010     | 1,393,081     | 10-Nov-25 |
| 44                      | کرایه پختن نان خشک و مصارف غذا   |           | 3,930     | 1,389,151     | 12-Nov-25 |
| 45                      | پیش پرداخت برای خشت کار ها   |           | 25,000    | 1,364,151     | 12-Nov-25 |
| 46                      | خریداری خشت ( پرداخت پول باقیمانده)  |           | 53,000    | 1,311,151     | 12-Nov-25 |
| 47                      | پیش پرداخت برای سعیدی قالب کار   |           | 30,000    | 1,281,151     | 12-Nov-25 |
| 48                      | پیش پرداخت برای برقی   |           | 3,000     | 1,278,151     | 12-Nov-25 |
| 49                      | غربال، بارگیری و انتقال 8 تراکتور ریگ برای سقف   |           | 6,300     | 1,271,851     | 12-Nov-25 |
| 50                      | کرایه موتر سمنت از غزنی به تاقچین و کرایه پایین نمودن سیخ و سمنت                                     |           | 16,200    | 1,255,651     | 12-Nov-25 |
| 51                      | پول تیل موتر کابل الی تاقچین و برگشت و تاقچین الی جاغوری و برگشت                                     |           | 6,000     | 1,249,651     | 12-Nov-25 |
| 52                      | خریداری میخ و سیم 2 ملی برای قالب  |           | 2,176     | 1,247,475     | 12-Nov-25 |
| 53                      | خریداری میخ و سیم 2 ملی برای قالب  |           | 1,674     | 1,245,801     | 12-Nov-25 |
| 54                      | خریداری تحفه (لباس) برای استا کار، چاپ بنر، و کتابچه و ...   |           | 2,250     | 1,243,551     | 17-Nov-25 |
| 55                      | پرداخت قسط آخر بابت سنگ کاری، خشت کاری و هنگاف کاری به استا کار                                      |           | 124,350   | 1,119,201     | 17-Nov-25 |
| 56                      | دریافت کمک از خیبرین کشور های مختلف  | 234,121   |           | 1,353,322     | 17-Nov-25 |
| 57                      | پیش پرداخت برای سعیدی قالب کار   |           | 25,000    | 1,328,322     | 23-Nov-25 |
| 58                      | پیش پرداخت برای محمد برقی  |           | 8,000     | 1,320,322     | 23-Nov-25 |
| 59                      | مصارف ولدینگ پایه، دستکش، تیل پترول و پلاستیک برای حوض   |           | 3,380     | 1,316,942     | 23-Nov-25 |
| 60                      | کرایه موتر سمنت و سیخ از غزنی به تاقچین کمک ناروی و کانادا و کرایه جمع نمودن تریال برای پشت بام مکتب |           | 14,000    | 1,302,942     | 23-Nov-25 |
| جمع این صفحه            |  | 2,158,995 | 856,053   | 1,302,942     | AFN       |
| مجموع کل (صفحه 1، 2، 3) |  | 3,005,210 | 1,702,268 | AFN 1,302,942 |           |

تأیید توسط :

نماینده بخش مالی

نماینده بخش نظارت/نماینده محل

امضاء و مهر

امضاء



## همکاران مکاتب و معارف طاقچین تمکی

### کتاب نقده

تاریخ:

نام پروژه: اعمار ساختمان جدید مکتب تاقچین

| شماره                      | تفصیلات   | دریافتی   | مصرف      | بلانس     | تاریخ     |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | انتقال بلانس از صفحه قبلی ( سوم )   |           |           |           |           |
| 61                         | مصارف نان خشک، گوشت، سیب برای روز کاتریت ریزی   |           | 7,300     | 1,295,642 | 23-Nov-25 |
| 62                         | معاش یک ماهه حسین سرکارگر   |           | 8,000     | 1,287,642 | 23-Nov-25 |
| 63                         | اجره کارگر برای کارهای متفرقه و فرش نمودن تریپال پشت بام مکتب                             |           | 2,600     | 1,285,042 | 23-Nov-25 |
| 64                         | مصارف مواد غذایی سفر هفتم   |           | 1,440     | 1,283,602 | 23-Nov-25 |
| 65                         | کرایه موتر رفت و برگشت تاقچین   |           | 5,000     | 1,278,602 | 23-Nov-25 |
| 66                         | پیش پرداخت برای سعیدی قالب کار  |           | 131,100   | 1,147,502 | 23-Nov-25 |
| 67                         | تهیه ریگ برای مکتب 39 تراکتور   |           | 11,700    | 1,135,802 | 23-Nov-25 |
| 68                         | خریداری سیخ و سیم جستی  |           | 1,380     | 1,134,422 | 23-Nov-25 |
| 69                         | خریداری پایپ و مواد برقی برای سقف   |           | 5,360     | 1,129,062 | 23-Nov-25 |
| 70                         | پرداخت به سکواتور کار بابت خاک پری داخل اتاق ها، هموار کاری اطاف و همچنان کار بالا سیل بر |           | 36,000    | 1,093,062 | 23-Nov-25 |
| 71                         | پرداخت پول باقیمانده قالب کار ها  |           | 80,900    | 1,012,162 | 23-Nov-25 |
| 72                         | پرداخت برای خریداری 40 متر مکعب چقل برای سقف  |           | 47,500    | 964,662   | 23-Nov-25 |
| 73                         | دریافت کمک از خیبرین از کشور های مختلف  | 689,401   |           | 1,654,063 | 23-Nov-25 |
| 74                         | دریافت کمک از خیبرین از کشور ناروی  | 101,492   |           | 1,755,555 | 23-Nov-25 |
| 75                         | خریداری سمنت و سیخ  |           | 81,050    | 1,674,505 | 23-Nov-25 |
| 76                         | پلیت به تعداد 50 دانه   |           | 7,600     | 1,666,905 | 23-Nov-25 |
| 77                         | پول ترازو و خشت   |           | 1,700     | 1,665,205 | 23-Nov-25 |
| 78                         | خریداری سمنت به تعداد 100 خریطه از کمک نویان از کانادا                                    |           | 56,300    | 1,608,905 | 23-Nov-25 |
| 79                         | دریافت کمک از خیبرین کشور های مختلف   | 590,564   |           | 2,199,469 | 23-Nov-25 |
| 80                         | خریداری آهن چادر و غیره لوازم برای پوشش پشت بام   |           | 449,534   | 1,749,935 | 23-Nov-25 |
| جمع این صفحه               |   | 2,684,399 | 934,464   | 1,749,935 | AFN       |
| مجموع کل (صفحه 1، 2، 3، 4) |   | 4,386,667 | 2,636,732 | 1,749,935 | AFN       |

تأیید توسط :

نماینده بخش مالی

نماینده بخش نظارت/نماینده محل

امضاء و مهر

امضاء



همکاران مکاتب و معارف طاقچین تمکی  
کتاب نقد

تاریخ:

نام پروژه: اعمار ساختمان جدید مکتب تاقچین

| شماره                         | تفصیلات                                 | دریافتی | مصرف      | بلانس     | تاریخ        |
|-------------------------------|---|---------|-----------|-----------|--------------|
|                               | انتقال بلانس از صفحه قبلی ( چهارم )     |         |           |           |              |
| 61                            | پیش پرداخت برای قراردادی پی وی سی       |         | 66,200    | 1,683,735 | 9-Dec-25     |
| 62                            | پرداخت مصارف خورده روز کانگریت ریزی سقف |         | 4,290     | 1,679,445 | 9-Dec-25     |
| 63                            |   |         |           | 1,679,445 |              |
| 64                            | پلان مصارفاتی ( تخمینی )                |         | 2,420,000 | -740,555  |              |
| 65                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 66                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 67                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 68                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 69                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 70                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 71                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 72                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 73                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 74                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 75                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 76                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 77                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 78                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 79                            |   |         |           | -740,555  |              |
| 80                            |   |         |           | -740,555  |              |
| جمع این صفحه                  |   |         |           |           | AFN          |
| مجموع کل (صفحه 1، 2، 3، 4، 5) |   |         |           |           | -AFN 740,555 |
|                               |   |         |           |           | 2,490,490    |
|                               |   |         |           |           | 1,749,935    |
|                               |   |         |           |           | 5,127,222    |

تأیید توسط :

نماینده بخش مالی

نماینده بخش نظارت/نماینده محل

امضاء و مهر

امضاء

| پلان مصارفاتی برای ادامه کار |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| شماره                        | فعالیت ها   | قیمت تخمینی |
| 1                            | کرایه حمل و نقل آهن پوش بام                             | 15,000      |
| 2                            | اجره فلز کار بام مکتب                                   | 180,000     |
| 3                            | اجره فلز کتاری دروازه ها داخل و تشناب                   | 15,000      |
| 4                            | قیمت پنجره های PVC                                      | 250,000     |
| 5                            | اجره کار پنجره ها                                       | 40,000      |
| 6                            | تشناب های مکتب  | 40,000      |
| 7                            | حفر چاه آب  | 100,000     |
| 8                            | اعمار دیوار های محافظوی از سنگ برای جلوگیری از سیلاب اب | 40,000      |
| 9                            | احاطه مکتب  | 800,000     |
| 10                           | مواد مورد ضرورت برای دروازه های فلزی و کمبود بام        | 100,000     |
| 11                           | دروازه های چوبی داخل مکتب                               | 80,000      |
| 12                           | مقدار سمنت برای پلیستر کاری                             | 180,000     |
| 13                           | مقدار ریگ برای پلیستر                                   | 40,000      |
| 14                           | اجره پلیستر کار   | 110,000     |
| 15                           | مقدار موزایک کف صنف                                     | 95,000      |
| 16                           | مقدار سمنت برای موزایک                                  | 60,000      |
| 17                           | مقدار ریگ برای موزایک                                   | 20,000      |
| 18                           | اجره موزایک کار   | 65,000      |
| 19                           | سنگ زینه و دهن کلکین                                    | 40,000      |
| 20                           | اجره کارگر  | 10,000      |
| 21                           | رنگ داخل و بیرون مکتب                                   | 90,000      |
| 22                           | کانکریت پیاده رو ها اطراف مکتب اجراء کارگر              | 50,000      |
| جمله شد                      |   | 2,420,000   |